

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	17,270,079	44,205,000	0	0	61,475,079	9,377,000	0	0	0	0.00	-9,377,000	-100.00		
土地改良物	14,934,320	17,432,000	0	0	32,366,320	8,000,000	0	0	0	0.00	-8,000,000	-100.00	係辦理體大五路環校道路設置工程已完工尚未驗收結算請款暨體大四路工程已完成第5次估驗計價後續工項尚未計價請款所致	已督請廠商儘速辦理計價請款作業。
土地改良物	14,934,320	17,432,000	0	0	32,366,320	8,000,000	0	0	0	0.00	-8,000,000	-100.00		
房屋及建築	2,335,759	600,000	0	0	2,935,759	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,335,759	600,000	0	0	2,935,759	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	14,965,000	0	0	14,965,000	557,000	0	0	0	0.00	-557,000	-100.00	係因刻正規劃採購作業中所致。	俟採購作業完畢及廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷。
機械及設備	0	14,965,000	0	0	14,965,000	557,000	0	0	0	0.00	-557,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	9,848,000	0	0	9,848,000	820,000	0	0	0	0.00	-820,000	-100.00	係因刻正規劃採購作業中所致。	俟採購作業完畢及廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷。
什項設備	0	9,848,000	0	0	9,848,000	820,000	0	0	0	0.00	-820,000	-100.00		
總 計	17,270,079	44,205,000	0	0	61,475,079	9,377,000	0	0	0	0.00	-9,377,000	-100.00	係體大五路已完工尚未驗收結算請款暨體大四路工程已完成第5次估驗計價後續工項尚未計價請款及機械、什項設備刻正規劃採購作業中尚未驗收付款所致。	已督請廠商儘速計價請款。
土地改良物	14,934,320	17,432,000	0	0	32,366,320	8,000,000	0	0	0	0.00	-8,000,000	-100.00		
房屋及建築	2,335,759	600,000	0	0	2,935,759	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	14,965,000	0	0	14,965,000	557,000	0	0	0	0.00	-557,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	9,848,000	0	0	9,848,000	820,000	0	0	0	0.00	-820,000	-100.00		

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	17,270,079	44,205,000	0	0	61,475,079	9,377,000	0	0	0	0.00	-9,377,000	-100.00		