

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	17,270,079	44,205,000	0	0	61,475,079	26,157,000	15,825,340	0	15,825,340	60.50	-10,331,660	-39.50		
土地改良物	14,934,320	17,432,000	0	0	32,366,320	20,366,000	14,665,716	0	14,665,716	72.01	-5,700,284	-27.99	係因辦理體大 四路風雨走廊設置 工程，該工程已 完工驗收，目前 辦理結算程序中 ；尾款尚未給付 致影響執行率。	已督請廠商儘速 計價請款。
土地改良物	14,934,320	17,432,000	0	0	32,366,320	20,366,000	94,605	0	94,605	0.46	-20,271,395	-99.54		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	14,571,111	0	14,571,111		14,571,111			
房屋及建築	2,335,759	600,000	0	0	2,935,759	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,335,759	600,000	0	0	2,935,759	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	14,965,000	0	0	14,965,000	3,331,000	652,924	0	652,924	19.60	-2,678,076	-80.40	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後即促請儘速辦 理請款核銷。
機械及設備	0	14,965,000	0	0	14,965,000	3,331,000	652,924	0	652,924	19.60	-2,678,076	-80.40		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	57,600	0	57,600		57,600		.	.
交通及運輸設 備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	57,600	0	57,600		57,600			
什項設備	0	9,848,000	0	0	9,848,000	2,460,000	449,100	0	449,100	18.26	-2,010,900	-81.74	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後即促請儘速辦 理請款核銷。
什項設備	0	9,848,000	0	0	9,848,000	2,460,000	449,100	0	449,100	18.26	-2,010,900	-81.74		
總 計	17,270,079	44,205,000	0	0	61,475,079	26,157,000	15,825,340	0	15,825,340	60.50	-10,331,660	-39.50	1.體大 四路風雨 走廊設置 工程，該 工程已完 工驗收， 目前辦理 結算程序 中；尾款 尚未給付 致影響執 行率。 2.機械、 什項設備 刻正規劃 採購作業 中尚未驗 收付款所 致。	已督請廠 商儘速計 價請款。
土地改良物	14,934,320	17,432,000	0	0	32,366,320	20,366,000	14,665,716	0	14,665,716	72.01	-5,700,284	-27.99		
房屋及建築	2,335,759	600,000	0	0	2,935,759	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	14,965,000	0	0	14,965,000	3,331,000	652,924	0	652,924	19.60	-2,678,076	-80.40		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	57,600	0	57,600		57,600			

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	9,848,000	0	0	9,848,000	2,460,000	449,100	0	449,100	18.26	-2,010,900	-81.74		
總 計	17,270,079	44,205,000	0	0	61,475,079	26,157,000	15,825,340	0	15,825,340	60.50	-10,331,660	-39.50		