

# 國立體育大學校務基金

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |          |            | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                              | 改進措施                        |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------|------------|----------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數    | 合 計<br>(1) |                      | 實 際 執 行 數  |           |            |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                |                             |
|                |               |                       |                        |          |            |                      | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                |                             |
| 一般建築及設備<br>計畫  | 17,270,079    | 44,205,000            | 0                      | 0        | 61,475,079 | 46,913,000           | 36,454,338 | 0         | 36,454,338 | 77.71        | -10,458,662       | -22.29       |                                                                                                                |                             |
| 土地改良物          | 14,934,320    | 17,432,000            | 0                      | -786,000 | 31,580,320 | 25,580,000           | 20,599,774 | 0         | 20,599,774 | 80.53        | -4,980,226        | -19.47       | 因進行採購作業<br>中尚未驗收付款<br>所致                                                                                       | 俟廠商履約完成<br>後即促請儘速辦<br>理請款核銷 |
| 土地改良物          | 14,934,320    | 17,432,000            | 0                      | -786,000 | 31,580,320 | 25,580,000           | 17,550,853 | 0         | 17,550,853 | 68.61        | -8,029,147        | -31.39       |                                                                                                                |                             |
| 未完工程-土地<br>改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0        | 0          | 0                    | 3,048,921  | 0         | 3,048,921  |              | 3,048,921         |              |                                                                                                                |                             |
| 房屋及建築          | 2,335,759     | 600,000               | 0                      | 0        | 2,935,759  | 2,636,000            | 0          | 0         | 0          | 0.00         | -2,636,000        | -100.00      | 係因田徑場新建<br>工程土建承商履<br>約爭議尚未結束<br>致影響PCM及監<br>造廠商保留款執<br>行。                                                     | 俟履約爭議完成<br>後儘快付款。           |
| 房屋及建築          | 2,335,759     | 600,000               | 0                      | 0        | 2,935,759  | 2,636,000            | 0          | 0         | 0          | 0.00         | -2,636,000        | -100.00      |                                                                                                                |                             |
| 機械及設備          | 0             | 14,965,000            | 0                      | 0        | 14,965,000 | 10,466,000           | 4,601,176  | 0         | 4,601,176  | 43.96        | -5,864,824        | -56.04       | 因進行採購作業<br>中尚未驗收付款<br>所致                                                                                       | 俟廠商履約完成<br>後即促請儘速辦<br>理請款核銷 |
| 機械及設備          | 0             | 14,965,000            | 0                      | 0        | 14,965,000 | 10,466,000           | 4,601,176  | 0         | 4,601,176  | 43.96        | -5,864,824        | -56.04       |                                                                                                                |                             |
| 交通及運輸設備        | 0             | 1,360,000             | 0                      | 786,000  | 2,146,000  | 1,466,000            | 1,639,332  | 0         | 1,639,332  | 111.82       | 173,332           | 11.82        | 主要係各單位依<br>實際需要辦理採<br>購，致實際數較<br>預算數增加。                                                                        |                             |
| 交通及運輸設<br>備    | 0             | 1,360,000             | 0                      | 786,000  | 2,146,000  | 1,466,000            | 1,639,332  | 0         | 1,639,332  | 111.82       | 173,332           | 11.82        |                                                                                                                |                             |
| 什項設備           | 0             | 9,848,000             | 0                      | 0        | 9,848,000  | 6,765,000            | 9,614,056  | 0         | 9,614,056  | 142.11       | 2,849,056         | 42.11        | 主要係各單位依<br>實際需要辦理採<br>購，致實際數較<br>預算數增加。                                                                        |                             |
| 什項設備           | 0             | 9,848,000             | 0                      | 0        | 9,848,000  | 6,765,000            | 9,614,056  | 0         | 9,614,056  | 142.11       | 2,849,056         | 42.11        |                                                                                                                |                             |
| 總 計            | 17,270,079    | 44,205,000            | 0                      | 0        | 61,475,079 | 46,913,000           | 36,454,338 | 0         | 36,454,338 | 77.71        | -10,458,662       | -22.29       | 1.土地改良物、<br>機械設備刻正規<br>劃採購作業中尚<br>未驗收付款所致。<br>2.房屋建築係因<br>田徑場新建工程<br>土建承商履約爭<br>議尚未結束致影<br>響PCM及監造廠<br>商保留款執行。 | 俟履約完成將督<br>請廠商儘速計價<br>請款。   |
| 土地改良物          | 14,934,320    | 17,432,000            | 0                      | -786,000 | 31,580,320 | 25,580,000           | 20,599,774 | 0         | 20,599,774 | 80.53        | -4,980,226        | -19.47       |                                                                                                                |                             |

# 國立體育大學校務基金

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數      |                       |                        |         |            | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|---------|---------------|-----------------------|------------------------|---------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數   | 合 計<br>(1) |                    | 實 際 執 行 數  |           |            | 比較增減(-)      |                   |              |                   |      |
|         |               |                       |                        |         |            |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |
| 房屋及建築   | 2,335,759     | 600,000               | 0                      | 0       | 2,935,759  | 2,636,000          | 0          | 0         | 0          | 0.00         | -2,636,000        | -100.00      |                   |      |
| 機械及設備   | 0             | 14,965,000            | 0                      | 0       | 14,965,000 | 10,466,000         | 4,601,176  | 0         | 4,601,176  | 43.96        | -5,864,824        | -56.04       |                   |      |
| 交通及運輸設備 | 0             | 1,360,000             | 0                      | 786,000 | 2,146,000  | 1,466,000          | 1,639,332  | 0         | 1,639,332  | 111.82       | 173,332           | 11.82        |                   |      |
| 什項設備    | 0             | 9,848,000             | 0                      | 0       | 9,848,000  | 6,765,000          | 9,614,056  | 0         | 9,614,056  | 142.11       | 2,849,056         | 42.11        |                   |      |
| 總 計     | 17,270,079    | 44,205,000            | 0                      | 0       | 61,475,079 | 46,913,000         | 36,454,338 | 0         | 36,454,338 | 77.71        | -10,458,662       | -22.29       |                   |      |