

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	35,196,000	21,754,022	0	21,754,022	61.81	-13,441,978	-38.19		
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,088,000	927,545	0	927,545	44.42	-1,160,455	-55.58	因本校田徑場工程目前尚有履約爭議，且廠商已向桃園地方法院提起訴訟，故依相關契約暫無法支付專案管理廠商及設計監造廠商尾款。	已委任本校法律顧問代理本校辦理訴訟事宜，盡速解決工程爭議，完成相關結案作業。
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,088,000	874,820	0	874,820	41.90	-1,213,180	-58.10		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	52,725	0	52,725		52,725			
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	10,962,000	8,681,778	0	8,681,778	79.20	-2,280,222	-20.80	因進行採購作業中尚未驗收付款所致	俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	10,962,000	8,681,778	0	8,681,778	79.20	-2,280,222	-20.80		
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	1,294,000	821,611	0	821,611	63.49	-472,389	-36.51	因進行採購作業中尚未驗收付款所致	俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	1,294,000	821,611	0	821,611	63.49	-472,389	-36.51		
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	20,852,000	11,323,088	0	11,323,088	54.30	-9,528,912	-45.70	因進行採購作業中尚未驗收付款所致	俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	20,852,000	11,323,088	0	11,323,088	54.30	-9,528,912	-45.70		
總 計	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	35,196,000	21,754,022	0	21,754,022	61.81	-13,441,978	-38.19	1.房屋建築：因本校田徑場工程目前尚有履約爭議，且廠商已向桃園地方法院提起訴訟，故依相關契約暫無法支付專案管理廠商及設計監造廠商尾款 2.機械、交通運輸、雜項設備：因採購作業進行	1.房屋建築：已委任本校法律顧問代理本校辦理訴訟事宜，盡速解決工程爭議，完成相關結案作業。 2.機械、交通運輸、雜項設備俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷。

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-13,441,978		中尚未驗收付款 致執行率偏低。	
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,088,000	927,545	0	927,545	44.42	-1,160,455	-55.58		
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	10,962,000	8,681,778	0	8,681,778	79.20	-2,280,222	-20.80		
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	1,294,000	821,611	0	821,611	63.49	-472,389	-36.51		
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	20,852,000	11,323,088	0	11,323,088	54.30	-9,528,912	-45.70		
總 計	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	35,196,000	21,754,022	0	21,754,022	61.81	-13,441,978	-38.19		