

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	54,767,000	36,620,562	13,891,424	50,511,986	92.23	-4,255,014	-7.77		
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00	園區路口景觀改善工程向體育署申請補助計畫，內容經多次修正於9月份始獲得核定，致使委託設計規劃發包程序等皆有所落後。	本案已完成建築師評選，進入規劃設計階段，105年12月6日針對「園區入口景觀改善工程」規劃設計進行最後定稿，積極辦理中。
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00		
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,275,000	2,835,415	0	2,835,415	124.63	560,415	24.63		
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,275,000	2,704,921	0	2,704,921	118.90	429,921	18.90		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	130,494	0	130,494		130,494			
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	14,127,000	16,994,238	13,891,424	30,885,662	218.63	16,758,662	118.63	主要係更換本校特高壓供電系統所致。	
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	14,127,000	15,212,608	0	15,212,608	107.68	1,085,608	7.68		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	1,781,630	13,891,424	15,673,054		15,673,054			
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	2,952,000	1,078,630	0	1,078,630	36.54	-1,873,370	-63.46	因進行採購作業中尚未驗收付款所致	俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	2,952,000	1,078,630	0	1,078,630	36.54	-1,873,370	-63.46		
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	33,413,000	15,712,279	0	15,712,279	47.02	-17,700,721	-52.98	因進行採購作業中尚未驗收付款所致	俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	33,413,000	15,712,279	0	15,712,279	47.02	-17,700,721	-52.98		
總 計	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	54,767,000	36,620,562	13,891,424	50,511,986	92.23	-4,255,014	-7.77	1.土地改良物：園區路口景觀改善工程向體育署申請補助計畫，內容經多次修正於9月份始獲得核定，致使委託設計規劃發包程序等皆有所落後。	1.土地改良物：規劃設計已進行最後定稿，積極辦理中。 2.交通運輸、雜項設備：俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷。

國立體育大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-4,255,014		。 2.交通運輸、雜 項設備：因採購 作業進行中尚未 驗收付款致執行 率偏低。	
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00		
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,275,000	2,835,415	0	2,835,415	124.63	560,415	24.63		
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	14,127,000	16,994,238	13,891,424	30,885,662	218.63	16,758,662	118.63		
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	2,952,000	1,078,630	0	1,078,630	36.54	-1,873,370	-63.46		
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	33,413,000	15,712,279	0	15,712,279	47.02	-17,700,721	-52.98		
總 計	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	54,767,000	36,620,562	13,891,424	50,511,986	92.23	-4,255,014	-7.77		