

# 國立體育大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	163,106,000	0	0	163,106,000	48,760,000	23,260,114	0	23,260,114	47.70	-25,499,886	-52.30		
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	375,000	0	0	375,000	0	884,964	0	884,964		884,964		配合各單位實際 需求，致實際數 較累積預算分配 數增加。	
房屋及建築	0	375,000	0	0	375,000	0	0	0	0		0			
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	884,964	0	884,964		884,964			
機械及設備	0	117,067,000	0	0	117,067,000	46,050,000	21,994,455	0	21,994,455	47.76	-24,055,545	-52.24	本校電力供應設 備改善工程已完 工，惟尚未驗收 支付尾款，故造 成執行落後之情 形。	儘速辦理驗收付 款作業。
機械及設備	0	117,067,000	0	0	117,067,000	46,050,000	100,598	0	100,598	0.22	-45,949,402	-99.78		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	21,893,857	0	21,893,857		21,893,857			
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	755,000	0	0	0	0.00	-755,000	-100.00	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後儘速辦理請款 核銷
交通及運輸設 備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	755,000	0	0	0	0.00	-755,000	-100.00		
什項設備	0	28,812,000	0	0	28,812,000	1,955,000	380,695	0	380,695	19.47	-1,574,305	-80.53	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後儘速辦理請款 核銷
什項設備	0	28,812,000	0	0	28,812,000	1,955,000	380,695	0	380,695	19.47	-1,574,305	-80.53		
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	48,760,000	23,260,114	0	23,260,114	47.70	-25,499,886	-52.30	1.機械設備：本 校電力供應設備 改善工程已完工 ，惟尚未驗收支 付尾款。 2.交通運輸設備 及什項設備：因 採購作業進行中 尚未驗收付款致 執行率偏低。	俟廠商履約完成 後儘速辦理請款 核銷。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			

**國立體育大學校務基金**  
**購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國106年02月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
房屋及建築	0	375,000	0	0	375,000	0	884,964	0	884,964		884,964			
機械及設備	0	117,067,000	0	0	117,067,000	46,050,000	21,994,455	0	21,994,455	47.76	-24,055,545	-52.24		
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	755,000	0	0	0	0.00	-755,000	-100.00		
什項設備	0	28,812,000	0	0	28,812,000	1,955,000	380,695	0	380,695	19.47	-1,574,305	-80.53		
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	48,760,000	23,260,114	0	23,260,114	47.70	-25,499,886	-52.30		