

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 額 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	67,772,000	0	0	67,772,000	51,353,000	23,879,770	0	23,879,770	46.50	-27,473,230	-53.50		
土地改良物	0	22,000,000	0	0	22,000,000	20,100,000	162,148	0	162,148	0.81	-19,937,852	-99.19	田徑場整修工程 尚於辦理施工程 序中。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
土地改良物	0	22,000,000	0	0	22,000,000	20,100,000	0	0	0	0.00	-20,100,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	162,148	0	162,148		162,148			
機械及設備	0	27,268,000	0	839,000	28,107,000	20,025,000	17,210,340	0	17,210,340	85.94	-2,814,660	-14.06	因設計階段，針 對設計內容較多 討論選擇，故設 計花費較多時間。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
機械及設備	0	27,268,000	0	839,000	28,107,000	20,025,000	17,098,771	0	17,098,771	85.39	-2,926,229	-14.61		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	111,569	0	111,569		111,569			
交通及運輸設備	0	713,000	0	-93,000	620,000	438,000	215,598	0	215,598	49.22	-222,402	-50.78	因配合實際需求 ，尚未達付款條 件。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
交通及運輸設 備	0	713,000	0	-93,000	620,000	438,000	215,598	0	215,598	49.22	-222,402	-50.78		
什項設備	0	17,791,000	0	-746,000	17,045,000	10,790,000	6,291,684	0	6,291,684	58.31	-4,498,316	-41.69	工程需申請室內 裝修許可且規劃 設計時間較長。	工程完工後儘速 辦理驗收結算及 付款程序。
什項設備	0	17,791,000	0	-746,000	17,045,000	10,790,000	3,979,419	0	3,979,419	36.88	-6,810,581	-63.12		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,312,265	0	2,312,265		2,312,265			
總 計	0	67,772,000	0	0	67,772,000	51,353,000	23,879,770	0	23,879,770	46.50	-27,473,230	-53.50	執行率46.50%， 主要係各項採購 及工程尚於招標 與施工程序中， 故執行較預計落 後。	俟廠商履約完成 後儘速辦理請款 核銷。
不動產、廠房及 設備	0	67,772,000	0	0	67,772,000	51,353,000	23,879,770	0	23,879,770	46.50	-27,473,230	-53.50		
土地改良物	0	22,000,000	0	0	22,000,000	20,100,000	162,148	0	162,148	0.81	-19,937,852	-99.19		
機械及設備	0	27,268,000	0	839,000	28,107,000	20,025,000	17,210,340	0	17,210,340	85.94	-2,814,660	-14.06		

國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	713,000	0	-93,000	620,000	438,000	215,598	0	215,598	49.22	-222,402	-50.78		
什項設備	0	17,791,000	0	-746,000	17,045,000	10,790,000	6,291,684	0	6,291,684	58.31	-4,498,316	-41.69		
總 計	0	67,772,000	0	0	67,772,000	51,353,000	23,879,770	0	23,879,770	46.50	-27,473,230	-53.50		