
以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

實  際  執  行  數 比較增減(-)
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國105 年 04 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％

(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％

(4)/(2)

調 整 數
改進措施

   59,841,000    64,218,043     8,426,000     7,003,145    83.11    4,377,043        -1,422,855   -16.89            0             0     7,003,145            0

土地改良物     2,000,000     2,000,000             0             0            0                 0            0             0             0            0

土地改良物     2,000,000     2,000,000             0             0            0                 0            0             0             0            0

房屋及建築       375,000     2,710,759     1,088,000        22,742     2.09    2,335,759        -1,065,258   -97.91 因本校田徑場工

程逾期罰款爭議

，尚有需釐清事

項，未能撥付服

務費用

目前設計監造廠

商已來函請領服

務費，PCM亦已審

核完成，俟需釐

清事項完成後，

將儘速簽核辦理

撥付作業

            0             0        22,742            0

房屋及建築       375,000     2,710,759     1,088,000             0     0.00    2,335,759        -1,088,000  -100.00            0             0             0            0

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0        22,742            0            22,742            0             0        22,742            0

機械及設備    13,399,000    14,885,720     3,387,000     1,848,820    54.59    1,486,720        -1,538,180   -45.41 因進行採購作業

中尚未驗收付款

所致

俟廠商履約完成

後即促請儘速辦

理請款核銷

            0             0     1,848,820            0

機械及設備    13,399,000    14,885,720     3,387,000     1,848,820    54.59    1,486,720        -1,538,180   -45.41            0             0     1,848,820            0

交通及運輸設備     3,065,000     3,065,000       486,000        59,000    12.14            0          -427,000   -87.86 因進行採購作業

中尚未驗收付款

所致

俟廠商履約完成

後即促請儘速辦

理請款核銷

            0             0        59,000            0

交通及運輸設
備

    3,065,000     3,065,000       486,000        59,000    12.14            0          -427,000   -87.86            0             0        59,000            0

什項設備    41,002,000    41,556,564     3,465,000     5,072,583   146.39      554,564         1,607,583    46.39 主要係各單位依

實際需要辦理採

購，致實際數較

預算數增加。

            0             0     5,072,583            0

什項設備    41,002,000    41,556,564     3,465,000     5,072,583   146.39      554,564         1,607,583    46.39            0             0     5,072,583            0

   59,841,000    64,218,043     8,426,000     7,003,145    83.11    4,377,043        -1,422,855   -16.89 1.房屋建築係因

本校田徑場工程

逾期罰款爭議，

尚有需釐清事項

，未能撥付服務

費用。

2.機械設備及交

通運輸設備因採

購作業進行中尚

未驗收付款致執

行率偏低。

俟爭議事項釐清

及廠商履約完成

後即促請儘速辦

理請款核銷。

            0             0     7,003,145            0

    2,000,000     2,000,000             0             0            0                 0            0             0             0            0
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以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

實  際  執  行  數 比較增減(-)
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國105 年 04 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％

(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％

(4)/(2)

調 整 數
改進措施

   59,841,000    64,218,043     8,426,000     7,003,145    83.11    4,377,043        -1,422,855   -16.89            0             0     7,003,145            0

土地改良物     2,000,000     2,000,000             0             0            0                 0            0             0             0            0

土地改良物     2,000,000     2,000,000             0             0            0                 0            0             0             0            0

房屋及建築       375,000     2,710,759     1,088,000        22,742     2.09    2,335,759        -1,065,258   -97.91 因本校田徑場工

程逾期罰款爭議

，尚有需釐清事

項，未能撥付服

務費用

目前設計監造廠

商已來函請領服

務費，PCM亦已審

核完成，俟需釐

清事項完成後，

將儘速簽核辦理

撥付作業

            0             0        22,742            0

房屋及建築       375,000     2,710,759     1,088,000             0     0.00    2,335,759        -1,088,000  -100.00            0             0             0            0

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0        22,742            0            22,742            0             0        22,742            0

機械及設備    13,399,000    14,885,720     3,387,000     1,848,820    54.59    1,486,720        -1,538,180   -45.41 因進行採購作業

中尚未驗收付款

所致

俟廠商履約完成

後即促請儘速辦

理請款核銷

            0             0     1,848,820            0

機械及設備    13,399,000    14,885,720     3,387,000     1,848,820    54.59    1,486,720        -1,538,180   -45.41            0             0     1,848,820            0

交通及運輸設備     3,065,000     3,065,000       486,000        59,000    12.14            0          -427,000   -87.86 因進行採購作業

中尚未驗收付款

所致

俟廠商履約完成

後即促請儘速辦

理請款核銷

            0             0        59,000            0

交通及運輸設
備

    3,065,000     3,065,000       486,000        59,000    12.14            0          -427,000   -87.86            0             0        59,000            0

什項設備    41,002,000    41,556,564     3,465,000     5,072,583   146.39      554,564         1,607,583    46.39 主要係各單位依

實際需要辦理採

購，致實際數較

預算數增加。

            0             0     5,072,583            0

什項設備    41,002,000    41,556,564     3,465,000     5,072,583   146.39      554,564         1,607,583    46.39            0             0     5,072,583            0

   59,841,000    64,218,043     8,426,000     7,003,145    83.11    4,377,043        -1,422,855   -16.89 1.房屋建築係因

本校田徑場工程

逾期罰款爭議，

尚有需釐清事項

，未能撥付服務

費用。

2.機械設備及交

通運輸設備因採

購作業進行中尚

未驗收付款致執

行率偏低。

俟爭議事項釐清

及廠商履約完成

後即促請儘速辦

理請款核銷。

            0             0     7,003,145            0

    2,000,000     2,000,000             0             0            0                 0            0             0             0            0
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以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

實  際  執  行  數 比較增減(-)
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國105 年 04 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％

(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％

(4)/(2)

調 整 數
改進措施

      375,000     2,710,759     1,088,000        22,742     2.09    2,335,759        -1,065,258   -97.91            0             0        22,742            0

   13,399,000    14,885,720     3,387,000     1,848,820    54.59    1,486,720        -1,538,180   -45.41            0             0     1,848,820            0

    3,065,000     3,065,000       486,000        59,000    12.14            0          -427,000   -87.86            0             0        59,000            0

   41,002,000    41,556,564     3,465,000     5,072,583   146.39      554,564         1,607,583    46.39            0             0     5,072,583            0

   59,841,000    64,218,043     8,426,000     7,003,145    83.11    4,377,043        -1,422,855   -16.89            0             0     7,003,145            0
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以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

實  際  執  行  數 比較增減(-)
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國105 年 04 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％

(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％

(4)/(2)

調 整 數
改進措施

      375,000     2,710,759     1,088,000        22,742     2.09    2,335,759        -1,065,258   -97.91            0             0        22,742            0

   13,399,000    14,885,720     3,387,000     1,848,820    54.59    1,486,720        -1,538,180   -45.41            0             0     1,848,820            0

    3,065,000     3,065,000       486,000        59,000    12.14            0          -427,000   -87.86            0             0        59,000            0

   41,002,000    41,556,564     3,465,000     5,072,583   146.39      554,564         1,607,583    46.39            0             0     5,072,583            0

   59,841,000    64,218,043     8,426,000     7,003,145    83.11    4,377,043        -1,422,855   -16.89            0             0     7,003,145            0
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