

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	17,270,079	44,205,000	0	0	61,475,079	41,606,000	35,594,573	0	35,594,573	85.55	-6,011,427	-14.45		
土地改良物	14,934,320	17,432,000	0	-786,000	31,580,320	24,956,000	20,461,894	0	20,461,894	81.99	-4,494,106	-18.01	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後即促請儘速辦 理請款核銷
土地改良物	14,934,320	17,432,000	0	-786,000	31,580,320	24,956,000	1,161,170	0	1,161,170	4.65	-23,794,830	-95.35		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	19,300,724	0	19,300,724		19,300,724			
房屋及建築	2,335,759	600,000	0	0	2,935,759	300,000	0	0	0	0.00	-300,000	-100.00	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後即促請儘速辦 理請款核銷
房屋及建築	2,335,759	600,000	0	0	2,935,759	300,000	0	0	0	0.00	-300,000	-100.00		
機械及設備	0	14,965,000	0	0	14,965,000	9,039,000	4,364,576	0	4,364,576	48.29	-4,674,424	-51.71	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後即促請儘速辦 理請款核銷
機械及設備	0	14,965,000	0	0	14,965,000	9,039,000	4,364,576	0	4,364,576	48.29	-4,674,424	-51.71		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	786,000	2,146,000	1,466,000	1,609,332	0	1,609,332	109.78	143,332	9.78		
交通及運輸設 備	0	1,360,000	0	786,000	2,146,000	1,466,000	1,609,332	0	1,609,332	109.78	143,332	9.78		
什項設備	0	9,848,000	0	0	9,848,000	5,845,000	9,158,771	0	9,158,771	156.69	3,313,771	56.69	主要係各單位依 實際需要辦理採 購，致實際數較 預算數增加。	
什項設備	0	9,848,000	0	0	9,848,000	5,845,000	9,158,771	0	9,158,771	156.69	3,313,771	56.69		
總 計	17,270,079	44,205,000	0	0	61,475,079	41,606,000	35,594,573	0	35,594,573	85.55	-6,011,427	-14.45	房屋建築、機械 設備刻正規劃採 購作業中尚未驗 收付款所致。	俟履約完成將督 請廠商儘速計價 請款。
土地改良物	14,934,320	17,432,000	0	-786,000	31,580,320	24,956,000	20,461,894	0	20,461,894	81.99	-4,494,106	-18.01		
房屋及建築	2,335,759	600,000	0	0	2,935,759	300,000	0	0	0	0.00	-300,000	-100.00		
機械及設備	0	14,965,000	0	0	14,965,000	9,039,000	4,364,576	0	4,364,576	48.29	-4,674,424	-51.71		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	786,000	2,146,000	1,466,000	1,609,332	0	1,609,332	109.78	143,332	9.78		
什項設備	0	9,848,000	0	0	9,848,000	5,845,000	9,158,771	0	9,158,771	156.69	3,313,771	56.69		
總 計	17,270,079	44,205,000	0	0	61,475,079	41,606,000	35,594,573	0	35,594,573	85.55	-6,011,427	-14.45		