

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	6,404,000	4,841,131	0	4,841,131	75.60	-1,562,869	-24.40		
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	900,000	14,377	0	14,377	1.60	-885,623	-98.40	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後即促請儘速辦 理請款核銷
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	900,000	0	0	0	0.00	-900,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	14,377	0	14,377		14,377			
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	2,482,000	311,206	0	311,206	12.54	-2,170,794	-87.46	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後即促請儘速辦 理請款核銷
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	2,482,000	311,206	0	311,206	12.54	-2,170,794	-87.46		
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	358,000	59,000	0	59,000	16.48	-299,000	-83.52	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後即促請儘速辦 理請款核銷
交通及運輸設 備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	358,000	59,000	0	59,000	16.48	-299,000	-83.52		
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	2,664,000	4,456,548	0	4,456,548	167.29	1,792,548	67.29	主要係各單位依 實際需要辦理採 購，致實際數較 預算數增加。	
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	2,664,000	4,456,548	0	4,456,548	167.29	1,792,548	67.29		
總 計	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	6,404,000	4,841,131	0	4,841,131	75.60	-1,562,869	-24.40	房屋建築、機械 設備及交通運輸 設備因採購作業 進行中尚未驗收 付款致執行率偏 低。	俟廠商履約完成 後即促請儘速辦 理請款核銷。
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	900,000	14,377	0	14,377	1.60	-885,623	-98.40		
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	2,482,000	311,206	0	311,206	12.54	-2,170,794	-87.46		
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	358,000	59,000	0	59,000	16.48	-299,000	-83.52		
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	2,664,000	4,456,548	0	4,456,548	167.29	1,792,548	67.29		
總 計	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	6,404,000	4,841,131	0	4,841,131	75.60	-1,562,869	-24.40		