

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	14,529,000	14,120,919	0	14,120,919	97.19	-408,081	-2.81		
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,088,000	37,296	0	37,296	1.79	-2,050,704	-98.21	1.田徑場新建工程設計監造廠商已請款，惟收據並未貼印花，現正確認廠商是否已繳納印花稅。 2.專案技術服務廠商尚未申請尾款。	1.請設計監造廠商儘速辦理印花稅事宜。 2.已請專案技術服務廠商儘速請款。
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,088,000	0	0	0	0.00	-2,088,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	37,296	0	37,296		37,296			
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	6,644,000	4,950,616	0	4,950,616	74.51	-1,693,384	-25.49	因進行採購作業中尚未驗收付款所致	俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	6,644,000	4,950,616	0	4,950,616	74.51	-1,693,384	-25.49		
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	742,000	292,940	0	292,940	39.48	-449,060	-60.52	因進行採購作業中尚未驗收付款所致	俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	742,000	292,940	0	292,940	39.48	-449,060	-60.52		
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	5,055,000	8,840,067	0	8,840,067	174.88	3,785,067	74.88	主要係各單位依實際需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	5,055,000	8,840,067	0	8,840,067	174.88	3,785,067	74.88		
總 計	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	14,529,000	14,120,919	0	14,120,919	97.19	-408,081	-2.81	1.房屋建築：本校田徑場新建工程設計監造廠商已請款，現正辦理內部審核流程；專案技術服務廠商尚未申請尾款。 2.機械設備及交通運輸設備：因採購作業進行中	1.田徑場工程案已請專案技術服務廠商儘速請款。 2.機械設備及交通運輸設備俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷。

國立體育大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-408,081		尚未驗收付款致 執行率偏低。	
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,088,000	37,296	0	37,296	1.79	-2,050,704	-98.21		
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	6,644,000	4,950,616	0	4,950,616	74.51	-1,693,384	-25.49		
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	742,000	292,940	0	292,940	39.48	-449,060	-60.52		
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	5,055,000	8,840,067	0	8,840,067	174.88	3,785,067	74.88		
總 計	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	14,529,000	14,120,919	0	14,120,919	97.19	-408,081	-2.81		