

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	16,358,000	18,473,636	0	18,473,636	112.93	2,115,636	12.93		
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,088,000	918,443	0	918,443	43.99	-1,169,557	-56.01	1.因田徑場新建工程尚有履約逾期爭議，故部分款項(5%)暫不撥付設計監造廠商。 2.專案管理廠商已來函請款，目前公文簽會中。	加速辦理釐清爭議事項及減少公文往返時間。
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,088,000	874,820	0	874,820	41.90	-1,213,180	-58.10		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	43,623	0	43,623		43,623			
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	7,532,000	6,995,329	0	6,995,329	92.87	-536,671	-7.13		
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	7,532,000	6,995,329	0	6,995,329	92.87	-536,671	-7.13		
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	868,000	337,940	0	337,940	38.93	-530,060	-61.07	因進行採購作業中尚未驗收付款所致	俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	868,000	337,940	0	337,940	38.93	-530,060	-61.07		
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	5,870,000	10,221,924	0	10,221,924	174.14	4,351,924	74.14	主要係各單位依實際需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	5,870,000	10,221,924	0	10,221,924	174.14	4,351,924	74.14		
總 計	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	16,358,000	18,473,636	0	18,473,636	112.93	2,115,636	12.93	1.房屋建築：本校田徑場新建工程因尚有履約逾期爭議，故部分款項(5%)暫不撥付設計監造廠商；另專案管理廠商已來函請款，目前公文簽會中。 2.交通運輸設備：因採購作業	1.田徑場工程案將加速辦理釐清爭議事項及減少公文往返時間。 2.交通運輸設備俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷。

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											2,115,636		進行中尚未驗收 付款致執行率偏 低。	
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,088,000	918,443	0	918,443	43.99	-1,169,557	-56.01		
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	7,532,000	6,995,329	0	6,995,329	92.87	-536,671	-7.13		
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	868,000	337,940	0	337,940	38.93	-530,060	-61.07		
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	5,870,000	10,221,924	0	10,221,924	174.14	4,351,924	74.14		
總 計	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	16,358,000	18,473,636	0	18,473,636	112.93	2,115,636	12.93		