

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	163,106,000	0	0	163,106,000	26,184,000	15,824,080	0	15,824,080	60.43	-10,359,920	-39.57		
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	375,000	0	0	375,000	0	17,179	0	17,179		17,179		配合各單位實際 需求，致實際數 較累積預算分配 數增加。	
房屋及建築	0	375,000	0	0	375,000	0	0	0	0		0			
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	17,179	0	17,179		17,179			
機械及設備	0	117,067,000	0	0	117,067,000	24,775,000	15,806,901	0	15,806,901	63.80	-8,968,099	-36.20	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後儘速辦理請款 核銷
機械及設備	0	117,067,000	0	0	117,067,000	24,775,000	0	0	0	0.00	-24,775,000	-100.00		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	15,806,901	0	15,806,901		15,806,901			
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	352,000	0	0	0	0.00	-352,000	-100.00	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後儘速辦理請款 核銷
交通及運輸設 備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	352,000	0	0	0	0.00	-352,000	-100.00		
什項設備	0	28,812,000	0	0	28,812,000	1,057,000	0	0	0	0.00	-1,057,000	-100.00	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後儘速辦理請款 核銷
什項設備	0	28,812,000	0	0	28,812,000	1,057,000	0	0	0	0.00	-1,057,000	-100.00		
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	26,184,000	15,824,080	0	15,824,080	60.43	-10,359,920	-39.57	機械設備、交通 運輸設備及什項 設備因採購作業 進行中尚未驗收 付款致執行率偏 低。	俟廠商履約完成 後儘速辦理請款 核銷。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	375,000	0	0	375,000	0	17,179	0	17,179		17,179			
機械及設備	0	117,067,000	0	0	117,067,000	24,775,000	15,806,901	0	15,806,901	63.80	-8,968,099	-36.20		
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	352,000	0	0	0	0.00	-352,000	-100.00		
什項設備	0	28,812,000	0	0	28,812,000	1,057,000	0	0	0	0.00	-1,057,000	-100.00		

國立體育大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	26,184,000	15,824,080	0	15,824,080	60.43	-10,359,920	-39.57		