

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	163,106,000	0	0	163,106,000	77,121,000	36,095,264	0	36,095,264	46.80	-41,025,736	-53.20		
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	5,500,000	0	0	0	0.00	-5,500,000	-100.00	停車空間增設工程及道路鋪面改善工程因本校需求改變，故設計時程稍有延遲，目前工程已開工。	促請廠商儘速施工，預計可於7月完工，將依契約條件付款。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	5,500,000	0	0	0	0.00	-5,500,000	-100.00		
房屋及建築	0	375,000	0	7,982,000	8,357,000	8,169,000	7,991,053	0	7,991,053	97.82	-177,947	-2.18		
房屋及建築	0	375,000	0	7,982,000	8,357,000	8,169,000	0	0	0	0.00	-8,169,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	7,991,053	0	7,991,053		7,991,053			
機械及設備	0	117,067,000	0	-5,775,000	111,292,000	52,270,000	24,997,206	0	24,997,206	47.82	-27,272,794	-52.18	低壓電力迴路改善工程及綜合體育館空調改善工程順利進行，惟未達付款條件。	工程達契約條件付款時，立即辦理付款作業。
機械及設備	0	117,067,000	0	-5,775,000	111,292,000	52,270,000	326,391	0	326,391	0.62	-51,943,609	-99.38		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	24,670,815	0	24,670,815		24,670,815			
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	1,561,000	179,695	0	179,695	11.51	-1,381,305	-88.49	因進行採購作業中尚未驗收付款所致。	俟廠商履約完成後儘速辦理請款核銷。
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	1,561,000	156,189	0	156,189	10.01	-1,404,811	-89.99		
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	23,506	0	23,506		23,506			
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	9,621,000	2,927,310	0	2,927,310	30.43	-6,693,690	-69.57	園區入口景觀改善工程順利進行，惟未達付款條件。	工程達契約條件付款時，立即辦理付款作業。
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	9,621,000	2,853,816	0	2,853,816	29.66	-6,767,184	-70.34		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	73,494	0	73,494		73,494			
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	77,121,000	36,095,264	0	36,095,264	46.80	-41,025,736	-53.20	各項工程順利進行，惟未達契約	俟廠商履約完成後儘速辦理請款

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-41,025,736		付款條件。	核銷。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	5,500,000	0	0	0	0.00	-5,500,000	-100.00		
房屋及建築	0	375,000	0	7,982,000	8,357,000	8,169,000	7,991,053	0	7,991,053	97.82	-177,947	-2.18		
機械及設備	0	117,067,000	0	-5,775,000	111,292,000	52,270,000	24,997,206	0	24,997,206	47.82	-27,272,794	-52.18		
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	1,561,000	179,695	0	179,695	11.51	-1,381,305	-88.49		
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	9,621,000	2,927,310	0	2,927,310	30.43	-6,693,690	-69.57		
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	77,121,000	36,095,264	0	36,095,264	46.80	-41,025,736	-53.20		