

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	163,106,000	0	0	163,106,000	97,429,000	37,481,434	0	37,481,434	38.47	-59,947,566	-61.53		
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00	停車空間增設工程及道路鋪面改善工程因本校需求改變，故設計時程稍有延遲，目前工程已開工。	促請廠商儘速施工，預計可於7月完工，將依契約條件付款。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	375,000	0	7,982,000	8,357,000	8,169,000	7,995,803	0	7,995,803	97.88	-173,197	-2.12		
房屋及建築	0	375,000	0	7,982,000	8,357,000	8,169,000	0	0	0	0.00	-8,169,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	7,995,803	0	7,995,803		7,995,803			
機械及設備	0	117,067,000	0	-5,775,000	111,292,000	62,901,000	25,861,831	0	25,861,831	41.12	-37,039,169	-58.88	低壓電力迴路改善工程及綜合體育館空調改善工程順利進行，惟未達付款條件。	工程達契約條件付款時，立即辦理付款作業。
機械及設備	0	117,067,000	0	-5,775,000	111,292,000	62,901,000	1,191,016	0	1,191,016	1.89	-61,709,984	-98.11		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	24,670,815	0	24,670,815		24,670,815			
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	1,964,000	284,495	0	284,495	14.49	-1,679,505	-85.51	因進行採購作業中尚未驗收付款所致。	俟廠商履約完成後儘速辦理請款核銷。
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	1,964,000	260,989	0	260,989	13.29	-1,703,011	-86.71		
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	23,506	0	23,506		23,506			
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	14,395,000	3,339,305	0	3,339,305	23.20	-11,055,695	-76.80	園區入口景觀改善工程順利進行，惟未達付款條件。	工程達契約條件付款時，立即辦理付款作業。
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	14,395,000	3,339,305	0	3,339,305	23.20	-11,055,695	-76.80		
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	97,429,000	37,481,434	0	37,481,434	38.47	-59,947,566	-61.53	各項工程順利進行，惟未達契約付款條件。	俟廠商履約完成後儘速辦理請款核銷。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	0	375,000	0	7,982,000	8,357,000	8,169,000	7,995,803	0	7,995,803	97.88	-173,197	-2.12		
機械及設備	0	117,067,000	0	-5,775,000	111,292,000	62,901,000	25,861,831	0	25,861,831	41.12	-37,039,169	-58.88		
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	1,964,000	284,495	0	284,495	14.49	-1,679,505	-85.51		
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	14,395,000	3,339,305	0	3,339,305	23.20	-11,055,695	-76.80		
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	97,429,000	37,481,434	0	37,481,434	38.47	-59,947,566	-61.53		