

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	67,772,000	0	0	67,772,000	1,213,000	129,449	0	129,449	10.67	-1,083,551	-89.33		
土地改良物	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	27,268,000	0	0	27,268,000	388,000	113,255	0	113,255	29.19	-274,745	-70.81	因配合實際需求，尚未執行。	達付款條件後，儘速辦理付款。
機械及設備	0	27,268,000	0	0	27,268,000	388,000	113,255	0	113,255	29.19	-274,745	-70.81		
交通及運輸設備	0	713,000	0	0	713,000	84,000	0	0	0	0.00	-84,000	-100.00	因配合實際需求，尚未執行。	達付款條件後，儘速辦理付款。
交通及運輸設備	0	713,000	0	0	713,000	84,000	0	0	0	0.00	-84,000	-100.00		
什項設備	0	17,791,000	0	0	17,791,000	741,000	16,194	0	16,194	2.19	-724,806	-97.81	因配合實際需求，尚未執行。	達付款條件後，儘速辦理付款。
什項設備	0	17,791,000	0	0	17,791,000	741,000	16,194	0	16,194	2.19	-724,806	-97.81		
總 計	0	67,772,000	0	0	67,772,000	1,213,000	129,449	0	129,449	10.67	-1,083,551	-89.33	執行率10.67%，主要係因配合各業務單位實際需求，尚未達付款條件，致實際數較累計預算分配數減少。	達付款條件後，儘速辦理付款。
不動產、廠房及設備	0	67,772,000	0	0	67,772,000	1,213,000	129,449	0	129,449	10.67	-1,083,551	-89.33		
土地改良物	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	27,268,000	0	0	27,268,000	388,000	113,255	0	113,255	29.19	-274,745	-70.81		
交通及運輸設備	0	713,000	0	0	713,000	84,000	0	0	0	0.00	-84,000	-100.00		
什項設備	0	17,791,000	0	0	17,791,000	741,000	16,194	0	16,194	2.19	-724,806	-97.81		
總 計	0	67,772,000	0	0	67,772,000	1,213,000	129,449	0	129,449	10.67	-1,083,551	-89.33		