

# 國立體育大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |          |            | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施               |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數    | 合 計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數  |           |            |              | 比較增減              |              |                   |                    |
|                |               |                       |                        |          |            |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |                    |
| 一般建築及設備<br>計畫  | 0             | 67,772,000            | 0                      | 0        | 67,772,000 | 16,957,000         | 15,268,592 | 314,500   | 15,583,092 | 91.90        | -1,373,908        | -8.10        |                   |                    |
| 土地改良物          | 0             | 22,000,000            | 0                      | 0        | 22,000,000 | 100,000            | 75,158     | 0         | 75,158     | 75.16        | -24,842           | -24.84       | 尚於辦理招標程<br>序中。    | 達付款條件後，<br>儘速辦理付款。 |
| 土地改良物          | 0             | 22,000,000            | 0                      | 0        | 22,000,000 | 100,000            | 0          | 0         | 0          | 0.00         | -100,000          | -100.00      |                   |                    |
| 未完工程-土地<br>改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0        | 0          | 0                  | 75,158     | 0         | 75,158     |              | 75,158            |              |                   |                    |
| 機械及設備          | 0             | 27,268,000            | 0                      | 839,000  | 28,107,000 | 11,249,000         | 10,894,854 | 20,500    | 10,915,354 | 97.03        | -333,646          | -2.97        |                   |                    |
| 機械及設備          | 0             | 27,268,000            | 0                      | 839,000  | 28,107,000 | 11,249,000         | 10,894,254 | 20,500    | 10,914,754 | 97.03        | -334,246          | -2.97        |                   |                    |
| 訂購機件-機械<br>及設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0        | 0          | 0                  | 600        | 0         | 600        |              | 600               |              |                   |                    |
| 交通及運輸設備        | 0             | 713,000               | 0                      | -93,000  | 620,000    | 320,000            | 0          | 0         | 0          | 0.00         | -320,000          | -100.00      | 因配合實際需求<br>，尚未執行。 | 達付款條件後，<br>儘速辦理付款。 |
| 交通及運輸設<br>備    | 0             | 713,000               | 0                      | -93,000  | 620,000    | 320,000            | 0          | 0         | 0          | 0.00         | -320,000          | -100.00      |                   |                    |
| 什項設備           | 0             | 17,791,000            | 0                      | -746,000 | 17,045,000 | 5,288,000          | 4,298,580  | 294,000   | 4,592,580  | 86.85        | -695,420          | -13.15       | 因配合實際需求<br>，尚未執行。 | 達付款條件後，<br>儘速辦理付款。 |
| 什項設備           | 0             | 17,791,000            | 0                      | -746,000 | 17,045,000 | 5,288,000          | 2,078,364  | 294,000   | 2,372,364  | 44.86        | -2,915,636        | -55.14       |                   |                    |
| 訂購機件-什項<br>設備  | 0             | 0                     | 0                      | 0        | 0          | 0                  | 2,220,216  | 0         | 2,220,216  |              | 2,220,216         |              |                   |                    |
| 總 計            | 0             | 67,772,000            | 0                      | 0        | 67,772,000 | 16,957,000         | 15,268,592 | 314,500   | 15,583,092 | 91.90        | -1,373,908        | -8.10        | 執行率91.90%。        |                    |
| 不動產、廠房及<br>設備  | 0             | 67,772,000            | 0                      | 0        | 67,772,000 | 16,957,000         | 15,268,592 | 314,500   | 15,583,092 | 91.90        | -1,373,908        | -8.10        |                   |                    |
| 土地改良物          | 0             | 22,000,000            | 0                      | 0        | 22,000,000 | 100,000            | 75,158     | 0         | 75,158     | 75.16        | -24,842           | -24.84       |                   |                    |
| 機械及設備          | 0             | 27,268,000            | 0                      | 839,000  | 28,107,000 | 11,249,000         | 10,894,854 | 20,500    | 10,915,354 | 97.03        | -333,646          | -2.97        |                   |                    |
| 交通及運輸設備        | 0             | 713,000               | 0                      | -93,000  | 620,000    | 320,000            | 0          | 0         | 0          | 0.00         | -320,000          | -100.00      |                   |                    |
| 什項設備           | 0             | 17,791,000            | 0                      | -746,000 | 17,045,000 | 5,288,000          | 4,298,580  | 294,000   | 4,592,580  | 86.85        | -695,420          | -13.15       |                   |                    |
| 總 計            | 0             | 67,772,000            | 0                      | 0        | 67,772,000 | 16,957,000         | 15,268,592 | 314,500   | 15,583,092 | 91.90        | -1,373,908        | -8.10        |                   |                    |