

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	17,270,079	44,205,000	0	0	61,475,079	23,388,000	8,613,016	0	8,613,016	36.83	-14,774,984	-63.17		
土地改良物	14,934,320	17,432,000	0	0	32,366,320	19,834,000	8,291,320	0	8,291,320	41.80	-11,542,680	-58.20	因辦理體大四路 風雨走廊設置工 程，該工程已於 103.12.31完工 ，目前已完成初 驗程序；第四期 估驗計價款尚未 給付致影響執行 率。	第四期估驗計價 款將於3月份核付 並辦理驗收。
土地改良物	14,934,320	17,432,000	0	0	32,366,320	19,834,000	0	0	0	0.00	-19,834,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	8,291,320	0	8,291,320		8,291,320			
房屋及建築	2,335,759	600,000	0	0	2,935,759	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,335,759	600,000	0	0	2,935,759	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	14,965,000	0	0	14,965,000	1,914,000	86,000	0	86,000	4.49	-1,828,000	-95.51	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後即促請儘速辦 理請款核銷。
機械及設備	0	14,965,000	0	0	14,965,000	1,914,000	86,000	0	86,000	4.49	-1,828,000	-95.51		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	57,600	0	57,600		57,600		.	.
交通及運輸設 備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	57,600	0	57,600		57,600			
什項設備	0	9,848,000	0	0	9,848,000	1,640,000	178,096	0	178,096	10.86	-1,461,904	-89.14	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致	俟廠商履約完成 後即促請儘速辦 理請款核銷。
什項設備	0	9,848,000	0	0	9,848,000	1,640,000	178,096	0	178,096	10.86	-1,461,904	-89.14		
總 計	17,270,079	44,205,000	0	0	61,475,079	23,388,000	8,613,016	0	8,613,016	36.83	-14,774,984	-63.17	1.體大四路風雨 走廊設置工程已 於103年12月31 日完工，目前已 完成初驗程序， 第四期估驗計價 款尚未給付。 2.機械、什項設 備刻正規劃採購 作業中尚未驗收 付款所致。	已督請廠商儘速 計價請款。
土地改良物	14,934,320	17,432,000	0	0	32,366,320	19,834,000	8,291,320	0	8,291,320	41.80	-11,542,680	-58.20		
房屋及建築	2,335,759	600,000	0	0	2,935,759	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	14,965,000	0	0	14,965,000	1,914,000	86,000	0	86,000	4.49	-1,828,000	-95.51		

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	57,600	0	57,600		57,600			
什項設備	0	9,848,000	0	0	9,848,000	1,640,000	178,096	0	178,096	10.86	-1,461,904	-89.14		
總 計	17,270,079	44,205,000	0	0	61,475,079	23,388,000	8,613,016	0	8,613,016	36.83	-14,774,984	-63.17		