

# 國立體育大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |             |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數       | 合 計<br>(1)  |                    | 累 計 執 行 數   |           |             |              | 比較增減              |              |                   |      |
|                |               |                       |                        |             |             |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |
| 一般建築及設備<br>計畫  | 0             | 78,901,000            | 110,000,000            | 0           | 188,901,000 | 188,901,000        | 172,065,813 | 680,000   | 172,745,813 | 91.45        | -16,155,187       | -8.55        |                   |      |
| 土地改良物          | 0             | 26,510,000            | 5,000,000              | 18,960,000  | 50,470,000  | 50,470,000         | 45,484,808  | 0         | 45,484,808  | 90.12        | -4,985,192        | -9.88        |                   |      |
| 土地改良物          | 0             | 26,510,000            | 5,000,000              | 18,960,000  | 50,470,000  | 50,470,000         | 45,474,408  | 0         | 45,474,408  | 90.10        | -4,995,592        | -9.90        |                   |      |
| 未完工程-土地<br>改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0           | 0                  | 10,400      | 0         | 10,400      |              | 10,400            |              |                   |      |
| 房屋及建築          | 0             | 20,889,000            | 14,000,000             | -12,881,000 | 22,008,000  | 22,008,000         | 21,815,453  | 0         | 21,815,453  | 99.13        | -192,547          | -0.87        |                   |      |
| 房屋及建築          | 0             | 20,889,000            | 14,000,000             | -12,881,000 | 22,008,000  | 22,008,000         | 21,815,453  | 0         | 21,815,453  | 99.13        | -192,547          | -0.87        |                   |      |
| 機械及設備          | 0             | 12,120,000            | 45,000,000             | 13,822,000  | 70,942,000  | 70,942,000         | 63,734,193  | 680,000   | 64,414,193  | 90.80        | -6,527,807        | -9.20        |                   |      |
| 機械及設備          | 0             | 12,120,000            | 45,000,000             | 13,822,000  | 70,942,000  | 70,942,000         | 63,722,381  | 680,000   | 64,402,381  | 90.78        | -6,539,619        | -9.22        |                   |      |
| 訂購機件-機械<br>及設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0           | 0                  | 11,812      | 0         | 11,812      |              | 11,812            |              |                   |      |
| 交通及運輸設備        | 0             | 1,164,000             | 0                      | 124,000     | 1,288,000   | 1,288,000          | 1,180,250   | 0         | 1,180,250   | 91.63        | -107,750          | -8.37        |                   |      |
| 交通及運輸設<br>備    | 0             | 1,164,000             | 0                      | 124,000     | 1,288,000   | 1,288,000          | 1,180,250   | 0         | 1,180,250   | 91.63        | -107,750          | -8.37        |                   |      |
| 什項設備           | 0             | 18,218,000            | 46,000,000             | -20,025,000 | 44,193,000  | 44,193,000         | 39,851,109  | 0         | 39,851,109  | 90.18        | -4,341,891        | -9.82        |                   |      |
| 什項設備           | 0             | 18,218,000            | 46,000,000             | -20,025,000 | 44,193,000  | 44,193,000         | 31,066,689  | 0         | 31,066,689  | 70.30        | -13,126,311       | -29.70       |                   |      |
| 訂購機件-什項<br>設備  | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0           | 0                  | 8,784,420   | 0         | 8,784,420   |              | 8,784,420         |              |                   |      |
| 總 計            | 0             | 78,901,000            | 110,000,000            | 0           | 188,901,000 | 188,901,000        | 172,065,813 | 680,000   | 172,745,813 | 91.45        | -16,155,187       | -8.55        | 執行率91.45%         |      |
| 不動產、廠房及<br>設備  | 0             | 78,901,000            | 110,000,000            | 0           | 188,901,000 | 188,901,000        | 172,065,813 | 680,000   | 172,745,813 | 91.45        | -16,155,187       | -8.55        |                   |      |
| 土地改良物          | 0             | 26,510,000            | 5,000,000              | 18,960,000  | 50,470,000  | 50,470,000         | 45,484,808  | 0         | 45,484,808  | 90.12        | -4,985,192        | -9.88        |                   |      |
| 房屋及建築          | 0             | 20,889,000            | 14,000,000             | -12,881,000 | 22,008,000  | 22,008,000         | 21,815,453  | 0         | 21,815,453  | 99.13        | -192,547          | -0.87        |                   |      |
| 機械及設備          | 0             | 12,120,000            | 45,000,000             | 13,822,000  | 70,942,000  | 70,942,000         | 63,734,193  | 680,000   | 64,414,193  | 90.80        | -6,527,807        | -9.20        |                   |      |
| 交通及運輸設備        | 0             | 1,164,000             | 0                      | 124,000     | 1,288,000   | 1,288,000          | 1,180,250   | 0         | 1,180,250   | 91.63        | -107,750          | -8.37        |                   |      |
| 什項設備           | 0             | 18,218,000            | 46,000,000             | -20,025,000 | 44,193,000  | 44,193,000         | 39,851,109  | 0         | 39,851,109  | 90.18        | -4,341,891        | -9.82        |                   |      |
| 總 計            | 0             | 78,901,000            | 110,000,000            | 0           | 188,901,000 | 188,901,000        | 172,065,813 | 680,000   | 172,745,813 | 91.45        | -16,155,187       | -8.55        |                   |      |

備註：

本年度奉准先行辦理數計1億1,000萬元，其說明如下：

1.依中央政府附屬單位預算執行要點第12點規定，報經行政院111年10月20日院授主基作字第1110201816號函同意先行辦理6,800萬元，並補

# 國立體育大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |            | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|      | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數 |           |            |              | 比較增減              |              |                   |      |
|      |               |                       |                        |       |            |                    | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |

辦113年度預算。

2.依國立大學校院校務基金設置條例第13條規定，經校內行政程序核准先行辦理4,200萬元。