

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	50,251,000	0	0	50,251,000	1,034,000	21,513	0	21,513	2.08	-1,012,487	-97.92		
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	19,526,000	0	0	19,526,000	426,000	0	0	0	0.00	-426,000	-100.00	因配合實際需求， 尚未執行。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
機械及設備	0	19,526,000	0	0	19,526,000	426,000	0	0	0	0.00	-426,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	959,000	0	0	959,000	79,000	0	0	0	0.00	-79,000	-100.00	因配合實際需求， 尚未執行。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
交通及運輸設 備	0	959,000	0	0	959,000	79,000	0	0	0	0.00	-79,000	-100.00		
什項設備	0	20,766,000	0	0	20,766,000	529,000	21,513	0	21,513	4.07	-507,487	-95.93	因配合實際需求， 尚未執行。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
什項設備	0	20,766,000	0	0	20,766,000	529,000	21,513	0	21,513	4.07	-507,487	-95.93		
總 計	0	50,251,000	0	0	50,251,000	1,034,000	21,513	0	21,513	2.08	-1,012,487	-97.92	執行率2.08%。	
不動產、廠房及 設備	0	50,251,000	0	0	50,251,000	1,034,000	21,513	0	21,513	2.08	-1,012,487	-97.92		
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	19,526,000	0	0	19,526,000	426,000	0	0	0	0.00	-426,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	959,000	0	0	959,000	79,000	0	0	0	0.00	-79,000	-100.00		
什項設備	0	20,766,000	0	0	20,766,000	529,000	21,513	0	21,513	4.07	-507,487	-95.93		
總 計	0	50,251,000	0	0	50,251,000	1,034,000	21,513	0	21,513	2.08	-1,012,487	-97.92		