

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	50,251,000	0	0	50,251,000	4,102,000	14,541,208	0	14,541,208	354.49	10,439,208	254.49		
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00	因配合實際需求，尚未執行。	達付款條件後，儘速辦理付款。
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	19,526,000	0	0	19,526,000	1,278,000	6,394,322	0	6,394,322	500.34	5,116,322	400.34		
機械及設備	0	19,526,000	0	0	19,526,000	1,278,000	6,394,322	0	6,394,322	500.34	5,116,322	400.34		
交通及運輸設備	0	959,000	0	0	959,000	237,000	11,000	0	11,000	4.64	-226,000	-95.36	因配合實際需求，尚未執行。	達付款條件後，儘速辦理付款。
交通及運輸設備	0	959,000	0	0	959,000	237,000	11,000	0	11,000	4.64	-226,000	-95.36		
什項設備	0	20,766,000	0	0	20,766,000	1,587,000	8,135,886	0	8,135,886	512.66	6,548,886	412.66		
什項設備	0	20,766,000	0	0	20,766,000	1,587,000	7,452,931	0	7,452,931	469.62	5,865,931	369.62		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	682,955	0	682,955		682,955			
總 計	0	50,251,000	0	0	50,251,000	4,102,000	14,541,208	0	14,541,208	354.49	10,439,208	254.49	執行率354.49%。	
不動產、廠房及設備	0	50,251,000	0	0	50,251,000	4,102,000	14,541,208	0	14,541,208	354.49	10,439,208	254.49		
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	19,526,000	0	0	19,526,000	1,278,000	6,394,322	0	6,394,322	500.34	5,116,322	400.34		
交通及運輸設備	0	959,000	0	0	959,000	237,000	11,000	0	11,000	4.64	-226,000	-95.36		
什項設備	0	20,766,000	0	0	20,766,000	1,587,000	8,135,886	0	8,135,886	512.66	6,548,886	412.66		
總 計	0	50,251,000	0	0	50,251,000	4,102,000	14,541,208	0	14,541,208	354.49	10,439,208	254.49		