

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	14,820,000	77,182,000	0	0	92,002,000	30,059,000	18,136,581	0	18,136,581	60.34	-11,922,419	-39.66		
土地改良物	0	14,235,000	0	0	14,235,000	220,000	0	0	0	0.00	-220,000	-100.00	已辦理採購招標尚未驗收。	達付款條件後，儘速辦理付款。
土地改良物	0	14,235,000	0	0	14,235,000	220,000	0	0	0	0.00	-220,000	-100.00		
房屋及建築	14,820,000	0	0	543,000	15,363,000	543,000	545,479	0	545,479	100.46	2,479	0.46		
房屋及建築	14,820,000	0	0	543,000	15,363,000	543,000	0	0	0	0.00	-543,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	545,479	0	545,479		545,479	--		
機械及設備	0	26,240,000	0	-791,000	25,449,000	10,395,000	9,429,505	0	9,429,505	90.71	-965,495	-9.29		
機械及設備	0	26,240,000	0	-791,000	25,449,000	10,395,000	8,777,648	0	8,777,648	84.44	-1,617,352	-15.56		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	651,857	0	651,857		651,857	--		
交通及運輸設備	0	1,194,000	0	787,000	1,981,000	1,277,000	1,016,780	0	1,016,780	79.62	-260,220	-20.38	已辦理採購招標尚未驗收。	達付款條件後，儘速辦理付款。
交通及運輸設備	0	1,194,000	0	787,000	1,981,000	1,277,000	1,016,780	0	1,016,780	79.62	-260,220	-20.38		
什項設備	0	35,513,000	0	-539,000	34,974,000	17,624,000	7,144,817	0	7,144,817	40.54	-10,479,183	-59.46	已辦理採購招標尚未驗收。	達付款條件後，儘速辦理付款。
什項設備	0	35,513,000	0	-539,000	34,974,000	17,624,000	5,251,631	0	5,251,631	29.80	-12,372,369	-70.20		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,893,186	0	1,893,186		1,893,186	--		

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	14,820,000	77,182,000	0	0	92,002,000	30,059,000	18,136,581	0	18,136,581	60.34	-11,922,419	-39.66		
不動產、廠房及 設備	14,820,000	77,182,000	0	0	92,002,000	30,059,000	18,136,581	0	18,136,581	60.34	-11,922,419	-39.66		
土地改良物	0	14,235,000	0	0	14,235,000	220,000	0	0	0	0.00	-220,000	-100.00		
房屋及建築	14,820,000	0	0	543,000	15,363,000	543,000	545,479	0	545,479	100.46	2,479	0.46		
機械及設備	0	26,240,000	0	-791,000	25,449,000	10,395,000	9,429,505	0	9,429,505	90.71	-965,495	-9.29		
交通及運輸設備	0	1,194,000	0	787,000	1,981,000	1,277,000	1,016,780	0	1,016,780	79.62	-260,220	-20.38		
什項設備	0	35,513,000	0	-539,000	34,974,000	17,624,000	7,144,817	0	7,144,817	40.54	-10,479,183	-59.46		
總 計	14,820,000	77,182,000	0	0	92,002,000	30,059,000	18,136,581	0	18,136,581	60.34	-11,922,419	-39.66		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。